

Wettbewerb Kressbronn Kita und Schule		2020																																																					2021																					
		April					Mai					Juni					Juli					August					September					Oktober					November					Dezember					Januar					Februar					März					April					Mai					Juni				
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
Nr.																																																																												
1	Verfahren																																																																											
2	Abstimmungstermin																																																																											
3	Vorbereitung Wettbewerb																																																																											
4	Anfrage Preisgericht																																																																											
5	Vorlage Auslobungstext zur Freigabe																																																																											
6	Unterlagenversand an Preisgericht																																																																											
7	Preisrichtervorbesprechung																																																																											
8	Vervollständigung der Wettbewerbsunterlagen																																																																											
9	Bekanntmachung																																																																											
10	Bewerbungsfrist																																																																											
11	Eingang der Bewerbungen																																																																											
12	Prüfung der Bewerbungen																																																																											
13	Auslosung																																																																											
14	Teilnahmebestätigung																																																																											
15	Versand der Wettbewerbsunterlagen																																																																											
16	Bearbeitung des Wettbewerbes																																																																											
17	Rückfragenbeantwortung																																																																											
18	Abgabe Pläne																																																																											
19	Abgabe Modell																																																																											
20	Vorprüfung																																																																											
21	Preisgericht																																																																											
22	Verhandlung																																																																											
23	Beschluss Gemeinderat																																																																											
24	Planung																																																																											
	Terminplan Entwurf Fassung 30.05.2020	kohler grohe architekten																																																																										